



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl Veteran Nomor 2 Telp (0287) 381144, 381140, 381205 Fax (0287) 381423  
K E B U M E N

Kebumen, 29 Maret 2017

Nomor	:	005/242/2017		Kepada
Perihal	:	-	Yth.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen
Lampiran	:	Laporan pengumuman Lelang		ub. Kepala Seksi Binjar Sarpras Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen
				Selaku PPK Pekerjaan Pengadaan Pos Jaga Keselamatan Pengguna Jalan

Terkait dengan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pekerjaan Pengadaan Pos Jaga Keselamatan Pengguna Jalan RPP Nomor : 050/462/2017 Tanggal 13 Maret 2017, maka kami sampaikan Pekerjaan tersebut telah kami umumkan (Jadwal terlampir):

Untuk itu mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat / 31 Maret 2017
Waktu	:	Pukul 09.00
Tempat	:	Bagian Pembangunan Setda Kebumen
Acara	:	Pemberian Penjelasan

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Bagian Pembangunan  
Setda Kabupaten Kebumen  
Sekretaris

JAMAL DARWANTO,SE  
NIP. 19780301 201001 1 017

## Tahap Lelang Saat Ini

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
<b>Pengumuman Pascakualifikasi</b>	29 Maret 2017 18:00	04 April 2017 08:00	Tidak ada
<b>Download Dokumen Pengadaan</b>	29 Maret 2017 18:01	03 April 2017 09:00	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	31 Maret 2017 09:00	31 Maret 2017 10:00	Tidak ada
Upload Dokumen Penawaran	31 Maret 2017 10:01	04 April 2017 09:00	Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 April 2017 09:01	04 April 2017 23:59	Tidak ada
Evaluasi penawaran	05 April 2017 08:00	07 April 2017 23:00	Tidak ada
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	06 April 2017 08:00	07 April 2017 23:00	Tidak ada
Pembuktian Kualifikasi	07 April 2017 08:00	07 April 2017 23:00	Tidak ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	07 April 2017 09:00	07 April 2017 23:00	Tidak ada
Penetapan pemenang	07 April 2017 10:00	07 April 2017 23:00	Tidak ada
Pengumuman Pemenang	07 April 2017 11:00	07 April 2017 23:00	Tidak ada
Masa Sanggah Hasil Lelang	07 April 2017 23:01	10 April 2017 15:00	Tidak ada
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 April 2017 08:00	11 April 2017 15:30	Tidak ada
Penandatanganan Kontrak	12 April 2017 08:00	14 April 2017 11:00	Tidak ada